

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 24 al 30 de mayo de 2021

1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Continúan los trabajos de pintura blanca (paramentos verticales de pladur).

Trabajos de pulido del resto de pilares existentes (lado vial).

Continúan los trabajos de limpieza de la bandeja y conductos de clima colgados en el lateral de la pared de cierre lateral del museo.

Sigue la colocación de la parte metálica de la barandilla del altillo.

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Colocación de escollera de protección.

Construcción de viga de cantil.

Ejecución de servicios de explanada.

3. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

Colocación cerramiento metálico definitivo.

4. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continua con la ejecución del movimiento de tierras en las aceras para su posterior pavimentación.

Se rasatean y compactan el fondo de caja y la zahora artificial.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.

Se iniciará el hormigonado de las aceras.

Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras.

5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS

Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

6. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO

Continuación de los trabajos de corrección anchos de vía y cotas de protección en muelles de la Química y Reus.

Se sigue con la sustitución de traviesas en mal estado en los muelles Reus y Castilla.

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Inicio de los trabajos de desbroce y retirada de tierra vegetal.

21 de mayo de 2021