

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 14 al 20 de juny de 2021

1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Continuen els treballs de polit de la façana lateral petita (entrada pista bàsquet).
En procés, muntatge dels expositors del museu.
Continuen els treballs de pintura de façana (costat vial) en el tram a continuació del museu.
Tancament amb cartrons, dels vidres col·locats de les portes laterals del museu.
Muntatge dels panys de les portes laterals (costat vial).

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Construcció de biga de cantell.
Execució de serveis de l'esplanada.

3. PAVIMENTACIÓ VIA FERROCARRIL MOLL CASTELLA JUNT A RIU FRANCOLÍ

Fi d'obra.

4. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.
S'executen els drenatges en voreres i calçades.
Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions.
Continuarà el formigonat de les voreres.
Continua la col·locació de l'encintat de vorades i rigoles per a les voreres.

5. ACTUALITZACIÓ I MILLORA SISTEMA DE CONTROL D'ACCES REUS

Finalitzades les proves de funcionament el sistema es troba operatiu. S'executen configuracions complementàries de permisos d'accés.

6. CONDICIONAMENT VIA FERROCARRIL SOBRE BALAST EN DIVERSOS TRAMS DEL PORT

Final de obra.

7. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Treballs de desbrossament i retirada de terra vegetal zona futura plataforma contenidors.
Preparació superfície terraplè per a acte institucional i muntatge de carpa.

11 de juny de 2021