

**1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Pulido de la fachada lateral pequeña (entrada pista baloncesto).

En proceso, montaje de los expositores del museo.

Continúan los trabajos de pintura de fachada (lado vial) en el tramo a continuación del museo.

Cierre con cartones, de los cristales colocados de las puertas laterales del museo.

Montaje de las cerraduras de las puertas laterales (lado vial).

**2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I**

Construcción de viga de cantil.

Ejecución de servicios de explanada.

**3. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ**

Fin de obra.

**4. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL**

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se ejecutan los drenajes en aceras y calzadas.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.

Continuará el hormigonado de las aceras.

Continua la colocación del encintado de bordillos y caz para las aceras.

**5. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA SISTEMA CONTROL DE ACCESO REUS**

Finalizadas las pruebas de funcionamiento el sistema está operativo. Se ejecutan configuraciones complementarias de permisos de acceso.

**6. ACCONDICIONAMIENTO VÍA FERROCARRIL SOBRE BALASTO EN DIVERSOS TRAMOS DEL PUERTO**

Final de obra.

**7. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Trabajos de desbroce y retirada de tierra vegetal zona futura plataforma contenedores.

Preparación superficie terraplén para acto institucional y montaje de carpa.

11 de junio de 2021