

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 28 de juny al 4 de juliol de 2021

1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Continuen els treballs de muntatge dels expositors del museu.

Continuen els treballs de pintura (imprimació i acabat) de la porta d'entrada del museu.

Continuen els treballs de muntatge de les plataformes laterals superiors.

Treballs de neteja general.

Treballs de pintura (color negre) dels travessers verticals de les dos obertures exteriors clima (costat vial).

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Construcció de biga de cantell.

Execució de serveis de l'esplanada.

Instal·lació de defenses.

Refinament d'esplanada.

3. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

S'executen els drenatges en voreres i calçades.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions.

4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Treballs de desbrossament i retirada de terra vegetal zona futura plataforma contenidors.

25 de juny de 2021