

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 28 de junio al 4 de julio de 2021

1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Continúan los trabajos de montaje de los expositores del museo.

Continúan los trabajos de pintura (imprimación y acabado) de la puerta de entrada al museo.

Trabajos de montaje de las plataformas laterales superiores.

Trabajos de limpieza general.

Trabajos de pintura (color negro) de los traveseros verticales de las dos aberturas exteriores del clima (lado vial).

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Construcción de viga de cantil.

Ejecución de servicios de explanada.

Instalación de defensas.

Refino de explanada.

3. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se ejecutan los drenajes en aceras y calzadas.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Trabajos de desbroce y retirada de tierra vegetal zona futura plataforma contenedores.

25 de junio de 2021