

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 5 al 11 de juliol de 2021

1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Continuen els treballs de muntatge dels expositors del museu.

Es reprenen els treballs de trasllat de varies peces del tinglado nº 2 al museu.

Treballs de neteja general.

Execució d'obertura en el tancament de façana (fet de estructura alumini i placa de cartró-guix) de la sala de clima (planta altell, costat vies). Posterior embocadura d'un conducte de fibra.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Construcció de biga de cantell.

Execució de serveis de l'esplanada.

Instal·lació de defenses.

Refinament d'esplanada.

3. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

S'executen els drenatges en voreres i calçades.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions.

4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuen els treballs de desbrossament en zona futura plataforma contenidors.

Excavació i retirada de capa de terra vegetal en zona futura plataforma de contenidors.

2 de juliol de 2021