

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 5 al 11 de julio de 2021

1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Continúan los trabajos de montaje de los expositores del museo.

Se retoman los trabajos de traslado de varias piezas del tinglado nº 2 al museo.

Trabajos de limpieza general.

Ejecución de abertura en el cierre de la fachada (hecho de estructura de aluminio y placa de pladur) de la sala del clima (planta altillo, lado vías). Posterior embocadura de un conducto de fibra.

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Construcción de viga de cantil.

Ejecución de servicios de explanada.

Instalación de defensas.

Refino de explanada.

3. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se ejecutan los drenajes en aceras y calzadas.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continúan los trabajos de desbroce y retirada de tierra vegetal zona futura plataforma contenedores.

Excavación y retirada de capa de tierra vegetal en zona futura plataforma contenedores.

2 de julio de 2021