

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 12 al 18 de juliol de 2021

### **1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

Continuen els treballs de muntatge dels expositors del museu.

Continuen els treballs de muntatge de les dos plataformes laterals.

Continuen els treballs de serralleria amb el segellat dels vidres de les portes laterals (costat vial).

Continua el muntatge del suport de pantalla a la paret superior divisòria de l'entrada al museu.

Continuen els repassos i neteja general del interior del museu, principalment de planta altell.

Es realitzen proves i es realitza posta en marxa de la instal·lació de clima.

### **2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I**

Construcció de darrers trams de biga de cantell, amb mitjans manuals.

Execució de serveis de l'esplanada.

Instal·lació de defenses i bol·lards.

Moviment de terres en esplanada per execució de pavimentació.

### **3. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

S'executen els drenatges en voreres i calçades.

Es continuen construint nous embornals i pous de registre.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions, executant el prisma dels conductes i la construcció d'arquetes de registre .

### **4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**

Continuen els treballs de desbrossament en zona futura plataforma contenidors.

Continuació excavació capa de terra vegetal en zona futura plataforma de contenidors.

9 de juliol de 2021