

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 19 al 25 de juliol de 2021

1. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Treballs de finalització de l'obra.

2. PROJECTE CONSTRUCTIU DEL MOLL BALEARIS FASE I

Construcció de darrers trams de biga de cantell, amb mitjans manuals.

Execució de serveis de l'esplanada.

Instal·lació de defenses i bol·lards.

Moviment de terres en esplanada per execució de pavimentació.

3. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL

Continuen els treballs de implantació dels nous drenatges de diferents diàmetres.

S'executen els drenatges en voreres i calçades.

Es continuen construint nous embornals i pous de registre.

Continuació de la pre-instal·lació de la xarxa de telecomunicacions, executant el prisma dels conductes i la construcció d'arquetes de registre.

Es construiran diversos passos pel prisma de telecomunicacions per sota del traçat ferroviari.

4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació excavació capa de terra vegetal en zona futura plataforma de contenidors.

15 de juliol de 2021