

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 19 al 25 de julio de 2021

1. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Trabajos de finalización de la obra.

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Construcción de los últimos tramos de viga de cantil, con medios manuales.

Ejecución de servicios de explanada.

Instalación de defensas y bolardos.

Movimiento de tierras en explanada para la ejecución de la pavimentación.

3. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se ejecutan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan construyendo nuevos imbornales y pozos de registro.

Continuación de la preinstalación de la red de telecomunicaciones, ejecutándose el prisma de los conductos y la construcción de arquetas de registro.

Se construirán varios pasos para el prisma de telecomunicaciones por debajo del trazado férreo.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuación excavación capa de tierra vegetal en zona futura plataforma contenedores.

15 de julio de 2021