

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 29 de novembre al 5 de desembre de 2021

- 1. ADEQUACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL MOLL ARAGÓ COSTAT CANTELL**
Inspecció final d'obra.

- 2. MILLORA DEL FERM EN ZONES LOCALITZADES DEL PORT DE TARRAGONA**
Continuen els treballs de millora dels fermes de paviments asfàltics i senyalització horitzontal.

- 3. MILLORA DEL FERM EN VIALS TRANSVERSALS DEL MOLL ARAGÓ**
Inspecció final d'obra.

- 4. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació dels treballs d'estes del terra seleccionat en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs de l'estès de tot-ú en zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs d'estès de capa de forma.

- 5. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
Rebut els projectors necessaris han començat les feines de muntatge al moll de Llevant.

- 6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
Ha finalitzat l'estructura de panells verticals i horitzontals de la nova CPD.
S'han instal·lat les safates de REGIGAND per donar servei a les telecomunicacions.
S'ha portat a terme l'adequació dels serveis afectats, instal·lacions elèctriques, pluvials, xarxa d'aigua i altres serveis.
Pendent del subministrament dels equips.

- 7. PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 200 KW SOBRE COBERTA PER L'AUTOCONSUM**
Es finalitza l'obra aquesta setmana.

8. PREORDENACIÓ D'ESP AIS SEU ADMINISTRATIVA APT

Divisòries d'envans cartró guix P2.

Muntatge de paviments tècnics.

Instal·lació conductes de climatització.

Instal·lació de línies elèctriques.

Instal·lacions de cablejat de comunicacions, instal·lació de safates i passos.

Instal·lacions de sistemes d'extinció contra-incendis.

Instal·lació de paviments vinílics.

Instal·lació noves màquines de clima.

Instal·lació de falsos sostres.

9. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres. Excavació de terra vegetal i terraplenat de terres per a formació de vial.

26 de novembre de 2021