

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 21 al 27 de febrer de 2022

- 1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID Y COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**  
Continuació dels treballs d'estes i compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.  
Treballs d'estes i compactació de sub-balast.  
Continuació dels treballs d'execució del drenatge.  
Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.
  
- 2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**  
S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.  
A l'espera del subministrament d'equips.
  
- 3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**  
Es reiniciaran les obres pròximament ja que s'han subministrat els equips i instrumentació que formaran els nou racks.
  
- 4. REORDENACIÓ D'ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT**  
Col·locació de vinils en les particions de vidre.  
Repassades finals d'obra i neteja.
  
- 5. VIAL D'ACCES A LA ZAL**  
Continuen els treballs de moviment de terres.  
Terraplenat de terres per a formació de vial.  
Execució de drenatges i protecció de serveis existents.  
Construcció de galeria de serveis.
  
- 6. PAVIMENTACIÓ DE FORMIGÓ AMB FIBRES AL MOLL ARAGÓ ENTRE BOLARDOS 11 I 18**  
Finalització dels treballs d'estes i compactació de tot-ú.  
Continuació del formigonat del nou paviment.
  
- 7. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU**  
Continua la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

## **8. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA**

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

18 de febrer de 2022