

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 25 de març al 3 d'abril de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Treballs d'estes i compactació de sub-balast.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat dos-cents deu projectors complets.

S'ha subministrat vuit projectors en la torre ET 17.2 T2.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Treballs de subministre e instal·lació dels dos equips de climatització (compressors) en l'interior de la CPD.

Treballs d'adequació de la sala elèctrica, sostre (sistema contra incendis) i sòl tècnic.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.

Terraplenat de terres per a formació de vial.

Execució de drenatges i protecció de serveis existents.

Construcció de galeria de serveis.

5. ADEQUACIÓ CAMÍ DE RONDA ZONA CAP SALOU

Finalitza la instal·lació de tanques i la construcció dels miradors

6. INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA

Continua la canalització i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la línia d'aigua.

7. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Formació de les fonamentacions dels pilars.

Treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

8. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Inici del desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

25 de març de 2022