

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 23 al 29 de maig de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.

Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.

Col·locació tancament perimetral costat vies i de seguretat interior parcel·la.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat 532 unitats.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

S'ha connectat el quadre elèctric principal.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Execució de drenatges i encreuaments de vial.

Construcció de galeria de serveis.

Es comença l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

5. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Continuen els treballs de renovació de tendals.

Continuen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

6. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

7. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

Continuen els treballs d'obra civil: forats i instal·lació de caixes en carrils UIC.

20 de maig de 2022