

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió de l'1 al 7 d'agost de 2022

### **1. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**

S'han realitzat les feines de replanteig dels treballs extres i revisió de punts no operatius.

S'han instal·lat 906 projectors.

### **2. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**

La CPD està enllestida a nivell de subministrament SAI i equipaments, resta la posada en marxa a l'espera de la Direcció de Sistemes d'Informació de l'inici del trasllat.

### **3. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Continuació de drenatges.

Continuen els treballs d'estabilització de l'esplanada.

Segueix l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

### **4. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO**

Continuen les feines d'instal·lació de serveis d'aigua, electricitat i enllumenat.

### **5. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF**

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

### **6. MILLORA DEL FERM DE LA DUANA DE L'EIX TRANSVERSAL**

Continuen els treballs de millora del ferm als carrils.

29 de juliol de 2022