

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 3 al 9 de octubre de 2022

1. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado 860 proyectores, que representa un 95%.

2. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la capa de suelo cemento.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones. Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

3. ADECUACIÓN DEL PANTALÁN DEL SERRALLO

Se finalizan los trabajos de instalación de servicios de agua, electricidad y alumbrado.

Se finalizan los trabajos de colocación de pavimento, colocación de bolardos y defensa.

4. INSTALACIÓN DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF

Trabajos de configuración nuevo videográfico y preparativos para su carga en ENCE de la APT.

5. MEJORA DEL FIRME DE LA ADUANA DEL EJE TRANSVERSAL

Obra finalizada.

6. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Se inician los trabajos de replanteo e implantación de obra.

7. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

8. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

9. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

La obra renovación CPD 1-A Edificio Administrativo se ha procedido a su liquidación. La dirección de sistemas ya ha comenzado a realizar el traslado de los equipos.

30 de septiembre de 2022