

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 17 al 23 de octubre de 2022

1. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

En la terminal de DPWorld se han detectado 7 torres de la marca METALOGALVA, una vez consultado con el fabricante de las torres la capacidad de proyectores HMAO de 35 Kg/unidad, sus técnicos no has informado de la máxima capacidad de proyectores a instalar, siendo de 5 proyectores HMAO. Esta información nos ha llevado a desconectar 3 proyectores por torre de las 7 torres afectadas.

2. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la capa de suelo cemento y primera capa de MBC.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones. Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

3. ADECUACIÓN DEL PANTALÁN DEL SERRALLO

Obra finalizada.

4. INSTALACIÓN DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF

Obra finalizada.

5. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Comienzan los trabajos de la superestructura.

Colocación de encofrado y armadura del nuevo atraque.

6. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúa el desbroce previo al movimiento de tierras.

7. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

8. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

La Dirección de Sistemas nos informa que los equipos que irán en la nueva CPD están en licitación.

14 de octubre de 2022