

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 31 d'octubre al 6 de novembre de 2022

1. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

Obra finalitzada.

2. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la capa de sòl de ciment i primera capa de MBC.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

3. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATRACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Continuen els treballs de la superestructura.

Col·locació de l'encofrat i armadura del nou atrac.

4. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra i terraplenat.

5. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

6. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Obra finalitzada.

7. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Continua el marcatge de la rasa i d'excavació en la zona d'obra paral·lela a les vies de ferrocarril.

Es realitzen sondejos per a la localització de serveis de tercers.

8. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT

Treballs previs i implantació.

Canalitzacions de fibra per la connexió i instal·lació de la depuradora de la caseta Aragón.

Fonamentacions i instal·lació de depuradora en caseta Rioja.

Muntatge en taller d'estructura de mòduls.

28 d'octubre de 2022