

**1. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT**

Obra finalizada.

**2. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la capa de suelo cemento y primera capa de MBC.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones. Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

**3. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA**

Continúan los trabajos de la superestructura.

Colocación de encofrado y armadura del nuevo atraque.

**4. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA**

Continúan los trabajos de excavación de tierra y terraplenado.

**5. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

**6. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT**

Obra finalizada.

**7. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS**

Continúa el marcado de la zanja y la excavación en la zona de obra paralela a las vías del ferrocarril.

Se realizan catas para la localización de servicios de terceros.

**8. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT**

Trabajos previos e implantación.

Canalizaciones de fibra para la conexión e instalación de la depuradora de la caseta Aragón.

Cimentaciones e instalación de depuradora en caseta Rioja.

Montaje en taller de estructura de módulos.

28 de octubre de 2022