

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 28 de novembre al 4 de desembre de 2022

### **1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la primera capa de MBC.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Comença l'execució de les cunetes.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

### **2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA**

Continuen els treballs de la superestructura.

Instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

### **3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA**

Continuen els treballs d'excavació de terra i terraplenat.

### **4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

### **5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS**

Es seguirà amb els treballs d'obra civil principalment en la zona del vial nord, marcant amb tall a l'asfalt la rasa de la zona sud, annexa a les atracades dels operadors.

Col·locació de tubs i arquetes en les zones excavades.

### **6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT**

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Reus.

Posada en marxa de la caseta Reus.

Muntatge en taller d'estructura de mòduls caseta Cantàbria.

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Cantàbria.

Instal·lació i muntatge de caseta Aragó.

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Aragó.

25 de novembre de 2022