

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 28 de noviembre al 4 de diciembre 2022

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la primera capa de MBC.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

Empieza la ejecución de las cunetas.

Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Continúan los trabajos de la superestructura.

Instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra y terraplenado.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Continuación de los trabajos de obra civil principalmente en la zona del vial norte, marcando con corte de asfalto la zanja de la zona sur, anexa a los atraques de los operadores.

Colocación de tubos y arquetas en las zonas excavadas.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Reus.

Puesta en marcha de la caseta Reus.

Montaje en taller de estructura de módulos caseta Cantabria.

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Cantabria.

Instalación y montaje de caseta Aragón.

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Aragón

25 de noviembre de 2022