

**OBRAS EN EJECUCIÓN**

Previsión del 5 al 11 de diciembre 2022

**1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL**

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la segunda capa de MBC.

Se continua la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

Empieza la ejecución de las cunetas.

Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

**2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA**

Continúan los trabajos de la superestructura.

Instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

**3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA**

Continúan los trabajos de excavación de tierra y terraplenado.

**4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B**

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

**5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS**

Se marcará con corte al asfalto la zanja de la zona sur próxima al acceso del muelle.

Trabajos de construcción de zanjas y arquetas en el vial norte, colocación de tubos y relleno con terreno aprovechado de las zanjas abiertas.

**6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT**

Montaje caseta de Cantabria.

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Cantabria.

Puesta en marcha de la caseta Aragón.

Repasos y limpiezas finales de obra.

2 de diciembre de 2022