

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 12 al 18 de desembre de 2022

1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la segona capa de MBC.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Continuen l'execució de les cunetes.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

2. AMPLIACIÓ DE LA LINEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Comencen els treballs de l'estructura metàl·lica-

Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra i terraplenat.

4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Es començaran a marcar amb tall a l'asfalt la rasa de la zona sud propera a l'accés del moll.

Es treballarà en la construcció de rases i arquetes en el vial nord, estenen tubs i reomplint amb terres aprofitades les rases ja obertes.

6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT

Muntatge caseta de Cantabria.

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Cantabria.

Posada en marxa de la caseta Aragó.

Repassades i neteges finals d'obra.

9 de desembre de 2022