

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 12 al 18 de diciembre 2022

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Se pavimentan las rotondas.

Se ejecuta la segunda capa de MBC.

Se continúa la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

Continúan la ejecución de las cunetas.

Continúan los trabajos de pavimentación de la rotonda 1 con la Diputación de Tarragona.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Empiezan los trabajos de la estructura metálica.

Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra y terraplenado.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitación de la documentación previa al inicio de los trabajos.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Se marcará con corte al asfalto la zanja de la zona sur próxima al acceso del muelle.

Trabajos de construcción de zanjas y arquetas en el vial norte, colocación de tubos y relleno con terreno aprovechado de las zanjas abiertas.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Montaje caseta de Cantabria.

Canalizaciones de fibra para la conexión de la caseta Cantabria.

Puesta en marcha de la caseta Aragón.

Repasos y limpiezas finales de obra.

9 de diciembre de 2022