

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 19 al 25 de desembre de 2022

1. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Es pavimenten les rotondes.

S'executa la segona capa de MBC.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

Continuen l'execució de les cunetes.

Continuen els treballs de pavimentació de la rotonda 1 amb la diputació de Tarragona.

2. AMPLIACIÓ DE LA LÍNEA D'ATACADA A LA DÀRSENA AUXILIAR DEL MOLL CANTÀBRIA

Comencen els treballs de l'estructura metàl·lica-

Continuen amb la instal·lació de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS DE VILA-SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B I TV-3146, TRAM VILA-SECA

Continuen els treballs d'excavació de terra, terraplenat i desviament de serveis.

4. PAS INFERIOR D'ACCÉS A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Tramitació de documentació prèvia a l'inici dels treballs.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS

Segueixen els treballs de obertures de rases, omplert i formigonat de les mateixes, així com la cimentació dels daus de fonamentació dels bàculs.

Es preveurà el pas per la comunicació de la nova infraestructura amb la caseta de telecomunicacions "cabicom".

6. MÒDULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT

Muntatge caseta de Cantabria.

Canalitzacions de fibra per la connexió de la caseta Cantabria.

Posada en marxa de la caseta Aragó.

Repassades i neteges finals d'obra.

7. INSTAL·LACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DIC DE LLEVANT

Col·locació d'armat de sabata i metàl·liques de cartell.

Encofrat i formigonat de sabata principal.

Instal·lació de cartell.

16 de desembre de 2022