

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de febrero de 2023

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Remates y acabados de obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Siguen los trabajos de la estructura metálica.
Continúan con la instalación de redes de agua, alumbrado y electricidad.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios.
Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Desbroce del terreno.
En estudio las diferentes alternativas provisionales al tráfico.
Trabajos de topografía.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Comenzará la colocación de báculos en las soleras consolidadas.
Se inician las obras de canalización en el tramo del vial paralelo a la vía férrea respetando la servidumbre de otros servicios.

6. MÓDULOS DE SERVICIO EN EL MUELLE PARA PERSONAL APT

Modificación de situación de puerta en módulo Cantabria.
Repasos y limpiezas finales de obra.

7. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Fabricación en empresa de prefabricados de despiece jardineras, bancos y pérgolas.

8. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1

Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión.
Colocación en obra de prueba de refuerzo en primer vano.
Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller.

10 de febrero de 2023