

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 13 al 19 de marzo de 2023

1. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Remates y acabados de obra en todos sus detalles finales para poder ser entregada.

2. AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE ATRAQUE EN LA DÁRSENA AUXILIAR DEL MUELLE CANTABRIA

Obra finalizada, se ejecutan diversos remates de detalle.

3. DESVÍO DEL CANAL DEDRENAJE DE LAS AGUAS PLUVIALES DE VILA-SECA Y DE LAS CARRETERAS A-7, C-31B Y TV-3146. TRAMO: VILA-SECA

Continúan los trabajos de excavación de tierra, terraplenado y desvío de servicios. Siguen los trabajos de construcción de la obra de fábrica del canal.

4. PASO INFERIOR DE ACCESO A LA ZAL BAJO LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA C-31B

Desbroce del terreno.

Continuación de los trabajos para encauzar el tráfico de manera provisional.

Trabajos de topografía.

Siguen los trabajos en el desvío de los servicios existentes.

Se ocupan las áreas expropiadas para el proyecto de obra.

5. ILUMINACIÓN DE VIALES EN EL MUELLE DE HIDROCARBUROS

Inicio del asfaltado de las zanjas.

Replanteo entrada canalización a las instalaciones del Cabicom.

6. MEJORA DE LA ZONA DEL SERRALLO

Fabricación en empresa de prefabricados de despiece jardineras, bancos y pérgolas.

7. REFUERZO ESTRUCTURAL CUBIERTA REFUGIO 1

Fabricación en taller de pletinas y mecanizaciones de elementos de unión.

Inicio de la colocación en obra de refuerzos, zona pórticos 5 y 6.

Acopio de perfiles y tratamiento de imprimación en taller.

8. MONITORIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE

Marcaje en campo de los fluxómetros, aireadores, contadores.

Replanteo instalaciones de las antenas de recepción de señal.

10 de marzo de 2023