
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRES EN EXECUCIÓ 
Previsió del 19 al 25 de juny de 2017 
 
 

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE 
FERROCARRIL 
S'ha formigonat, vibrat i curat, caixa de càrrega fonamentació Zona Rampa 1. 
Finalitzat muntatge armadura pilar 3.6. 
En procés els micropilots 6/6, amb tub acer N 80. S'ha formigonat, vibrat i curat, la 
llosa inferior fossa zona ascensor. 
S’ ha fet una rasa per sota vies, per passar les canals d’aigua i vorada necessaris per 
els pilots fonamentació pilar PCP. 
 
 

2. ENCARRILADORA VAGONS FERROVIARIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES DE 
PROTECCIÓ EN EL MOLL DE NAVARRA 
Es procedirà a col·locar les portes d’accés a la instal·lació. Aquests treballs es 
coordinen amb ADIF y concessionaris de la zona. 
 
 

3. PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT ASFÀLTIC EN ZONA CENTRAL MOLL 
ANDALUSIA 
Reposició de paviment de prisma d’enllumenat. 
Repàs d’arquetes registre enllumenat. 
 
 

4. PAVIMENTACIÓ MOLL CASTELLA OEST JUNT A RO-RO 
Formigonat en fase 2. 
 
 

5. PAVIMENTACIÓ ZONA MANIOBRA MOLL ANDALUSIA ENTRE BOL·LARDS 0 I 
7 
Demolició de paviments. 
Reforç d’arquetes. 
 
 

6. TRASLLAT DE CANONADA DE DRENATGE AIGÜES PLUVIALS JUNT RACK 
DIXQUIMICS MOLL DE LA QUÍMICA 
Transport de material en obra. 
Comprovació del tancament de vàlvules de la canonada d’aigua. 
 
 

7. MILLORA DELS FRONTS D’ATRAC DEL MOLL LLEIDA, REUS SUD I TESTER 
Treballs de reforç i rejuntat al llarg del cantil del moll de Lleida, els molls de Reus sud 
i tester es donen per acabats. 
Els treballs es coordinen amb Operacions Portuàries. 
 
 

8. REFORMA DE L’ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA 
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Treballs d’estintolament d’estructura. 
Demolició i desmuntatge d’envans. 
Demolició d’elements resistents estintolats. 
Col·locació de reforços metàl·lics, bigues pilars i elements de serralleria estructural. 
 
 

9. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB FORMIGÓ EN TESTER MOLL 
ANDALUSIA 
Execució de paviment de formigó. 
Execució de bigues RTG. 
 
 

10. REPARACIÓ DE PATOLOGIA EN FAÇANA D’EDIFICI DE PERSONAL 
PORTUARI EN ACCÉS DE MOLL LLEVANT 
Repicat i aixecat de zones afectades per inestabilitat de revestiment. 
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