OBRES EN EXECUCIO
Previsio del 21 al 27 de febrer de 2022

1.

MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNE,XI(') FERROVIARIA (COSTAT
MADRID Y COSTAT SARA‘GOSSA) I ADEQUACIO DE PARCEL'LA INTERMpDAL
DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE L'AGRUPACIO DE
PARCEL'LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO
Continuacio dels treballs d’estes i compactacié de tot-U zona plataforma contenidors.
Treballs d’estes i compactacié de sub-balast.

Continuacid dels treballs d’execucié del drenatge.

Continuacio dels treballs d’execucié del mur de tancament parcel-la.

RENOVACIO DE LES INSTAL'LACIONS D’ENLLUMEAT EXTERIOR PROPIETAT
DE L'APT

S’han instal*lat dos-cents deu projectors complets.

A I'espera del subministrament d’equips.

TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L’EDIFICI
ADMINISTRATITIU DE L'APT

Es reiniciaran les obres proximament ja que s’han subministrat els equips i
instrumentacié que formaran els nou racks.

REORDENACIO D’ESPAIS SEU ADMINISTRATIVA APT
Col*locacié de vinils en les particions de vidre.
Repassades finals d’'obra i neteja.

. VIAL D'ACCES A LA ZAL

Continuen els treballs de moviment de terres.
Terraplenat de terres per a formacié de vial.

Execucié de drenatges i proteccié de serveis existents.
Construccié de galeria de serveis.

PAVIMENTACIO DE FORMIGO AMB FIBRES AL MOLL ARAGO ENTRE
BOLARDOS 11118

Finalitzacié dels treballs d’estes i compactacid de tot-U.

Continuaci6 del formigonat del nou paviment.

ADEQUACIO CAMI DE RONDA ZONA CAP SALOU
Continua la instal*lacié de tanques i la construccié dels miradors



8. INSTAL'LACIO DE LA XARXA D'AIGUA CONTRA INCENDIS AL MOLL
ANDALUSIA DEL PORT DE TARRAGONA
Continua la canalitzacié i la soldadura de la mateixa, del primer tram de la linia d‘aigua.

18 de febrer de 2022

Port de Tarragona



