OBRES EN EXECUCIO
Previsio del 12 al 18 de desembre de 2022

1. VIAL D’ACCES A LA ZAL
Es pavimenten les rotondes.
S’executa la segona capa de MBC.
Continua I'execucio dels serveis d’enllumenat i telecomunicacions.
Continuen I'execucid de les cunetes.
Continuen els treballs de pavimentacié de la rotonda 1 amb la diputacié de Tarragona.

2. AMPL!ACIC') DE LA LINEA D’ATRACADA A LA DARSENA AUXILIAR DEL MOLL
CANTABRIA
Comencen els treballs de I'estructura metal*lica-
Continuen amb la instal*lacié de xarxes d'aigua, enllumenat i electricitat.

3. DESVIAMENT DEL CANAL DE DRENATGE DE LES AIGUES PLUVIALS DE VILA-
SECA I DE LE CARRETERES A-7, C-31B 1 TV-3146, TRAM VILA-SECA
Continuen els treballs d’excavacid de terra i terraplenat.

4. PAS INFERIOR D'ACCES A LA ZAL SOTA LA CARRETERA SALOU-TARRAGONA
C-31B
Tramitacié de documentacié previa a l'inici dels treballs.

5. ENLLUMENAT DELS VIALS AL MOLL HIDROCARBURS
Es comencaran a marcar amb tall a I'asfalt la rasa de la zona sud propera a I'accés del
moll.
Es treballara en la construccié de rases i arquetes en el vial nord, estenen tubs i
reomplint amb terres aprofitades les rases ja obertes.

6. MODULS DE SERVEI AL MOLL PER A PERSONAL APT
Muntatge caseta de Cantabria.
Canalitzacions de fibra per la connexi6 de la caseta Cantabria.
Posada en marxa de la caseta Arago.
Repassades i neteges finals d’obra.
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