

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 12 al 18 de març de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

Finalitzat el muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.
Col·locació de barana de la passarel·la (zona estrep nº3).
Proves de càrrega al llarg de tota la passarel·la.

2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.
En fase d'equips de ventilació i mesura.

3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Rematades d'obra.
Connexions hidràuliques.

5. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Obra finalitzada.

6. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Rematades d'obra.

7. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

8. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

S'ha acabat l'obra civil i el estès de cablejat, s'està muntant els quadres elèctrics de protecció i posada en marxa.

9. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Obra finalitzada.

10. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Formigonat forjat sostre planta baixa.

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

11. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Muntatge d'armat de llosa de cimentació.

Muntatge d'esperes de pilars prefabricats.

Formigonat de llosa de fonamentació.

12. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

Formació de mur perimetral.

13. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

14. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.

15. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Xarxa de col·lectors.

Fons de caixa en vial Linde con Tepsa.

Plataforma rack en vial llindar amb Tepsa.

Moviment de terres en zona càntil.

16. ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Revocat de façanes mitjançant morter monocapa.

Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre.

Enrajolats i col·locació de paviment en banys.

Instal·lacions elèctriques, alimentació d'enllumenat i llocs de treball.

Instal·lacions elèctriques, adequació CGP.

Instal·lació clima, col·locació de conductes.

17. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Muntatge de xarxes de protecció verticals en ampit de coberta.

Desmuntatge de coberta de micro-cement.

**18.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT
E.T. 1.0**

En fase d'excavació i canalitzacions subterrànies.

19.URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA

Treballs topogràfics de replanteig de les obres.

Implantació d'obra.

9 de març de 2018