

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 18 al 24 de març de 2019

### **1. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Repassades generals de finalització d'obra.  
Neteja general.

### **2. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Els treballs es donen per finalitzats.

### **3. URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Treballs per finalitzar la rotonda d'accés al Port Esportiu.  
Neteja de l'obra.

### **4. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS**

Obra finalitzada.

### **5. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Passants de instal·lacions d'escomeses a edifici.  
Execució d'arquetes de connexió a la xarxa de sanejament.  
Muntatge del sistema d'encofrat perdut forjat sanitari.  
Formigonat de solera sobre forjat sanitari.  
Muntatge de pilars metàl·lics de pòrtic.

### **6. AMPLIACIÓ XARXA DE COL·LECTORS PLUVIALS DEL MOLL ARAGÓ**

Remats per finalitzar els repassos en pous i embornals.

### **7. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA**

S'ha començat a realitzar els sondejos de localització de serveis subterranis i formalització dels TIC amb les companyies de subministrament (ENDESA i GAS NATURAL).

Localitzats els serveis, s'està en fase d'excavació i soldadures de la canonada.

### **8. PROLONGACIÓ DE VIA JUNT A TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA**

L'obra consisteix en la prolongació de la via formigonada més pròxima a les de la terminal intermodal.

Continuaran els treballs de moviment de terres, desafecció de serveis i comprovacions topogràfiques.

Aquests treballs es realitzen coordinats amb ADIF i usuaris de la zona.

15 de març de 2019