

## OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 18 al 24 de marzo de 2019

### 1. EDIFICIO GUARDIA CIVIL SERVICIO MARÍTIMO

Repasos generales de finalización de obra.  
Limpieza general.

### 2. AMPLIACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL Y RED CONTRAINCENDIOS DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Los trabajos se dan por finalizados.

### 3. URBANIZACIÓN PASEO ZONA PASARELA

Trabajos para finalizar la rotonda de acceso al Puerto deportivo.  
Limpieza de la obra.

### 4. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Obra finalizada.

### 5. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELLE RIOJA

Pasantes de instalaciones de acometidas a edificio.  
Ejecución de arquetas de conexión a red de saneamiento.  
Montaje del sistema de encofrado perdido forjado sanitario.  
Hormigonado de solera sobre forjado sanitario.  
Montaje de pilares metálicos de pórtico.

### 6. AMPLIACIÓN RED DE COLECTORES PLUVIALES DEL MUELLE ARAGÓN

Remates para finalizar los repasos en pozos y sumideros.

### 7. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se ha comenzado a realizar las catas de localización de servicios subterráneos y formalización de los TIC con las compañías de suministro (ENDESA Y GAS NATURAL).  
Localizados los servicios se está en fase de excavación y soldaduras de la tubería.

### 8. PROLONGACION DE VIA JUNTO TERMINAL INTERMODAL DEL PORT DE TARRAGONA

La obra consiste en la prolongación de la vía hormigonada más próxima a las de la terminal intermodal.  
Se continuarán los trabajos de movimiento de tierras, desafección de servicios y comprobaciones topográficas.  
Estos trabajos se realizan coordinados con ADIF y usuarios de la zona.

15 de marzo de 2019