

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 25 de novembre a l'1 de desembre de 2019

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Picat de formigó de façanes segons classificació de patologies.  
Demolició d'impermeabilització de coberta plana planta cinquena.  
Aplicació de tractaments de reparació segons classificació.  
Muntatge reforços estructurals metàl·lics.  
Muntatge de sub-estructura (pre-marcs) de suportació de fusteries d'alumini i murs cortina.  
Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.

### **2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Treballs d'urbanització, paviments exteriors, col·locació de graons.  
Treballs de serralleria, modificació d'escaleres i baranes.  
Instal·lacions de clima muntatge de conductes i maquinària.  
Instal·lacions elèctriques, muntatge de lluminàries.  
Pintura interior en parets i sostres.  
Tractament de paviment mitjançant pintura.  
Muntatge de fusteries, portes i separacions de HPL en vestidors.  
Repassades prèvies a la finalització d'obra.

### **3. REORDENACIÓ D'ACCESSOS EN ESPLANADA DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Obra finalitzada.

### **4. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb els treballs d'execució de col·lectors.  
Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

### **5. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA AL MOLL D'ARAGÓ**

Tall amb disc del paviment existent.  
Demolició del paviment existent i gestió dels residus.  
Excavació de rasa i gestió dels residus.  
Compactació de fons de rasa i estesa de base de 10cm de formigó.  
Col·locació de tub per formar el col·lector d'aigües pluvials.  
Formigonat de protecció del tub del col·lector.  
Estesa i compactació del tot-ú de reblert de la rasa.  
Execució de nous pous de registre i embornals.  
Estesa i compactació de mescla bituminosa en calent.

## **6. INSTAL·LACIÓ DE NOVES BARRERES DE SEGURETAT EN EL VIAL DE RIBERA**

Retirada de barrera de seguretat existent.  
Instal·lació de nous suports per a la barrera.  
Instal·lació de nova barrera de seguretat.

22 de novembre de 2019